

Implementatie

Fysieke overlegtafel Jeugd

19-08-2015

Huib Verhoeff

Projectleider Implementatie NSDMH

Project Implementatie

- Doel: Inventariseer de problemen, die nu optreden in de keten en werkprocessen van jeugdhulp en draag werkende oplossingen aan voor die problemen teneinde een soepel werkende keten te bewerkstelligen.
- Resultaat: De implementatie realiseren van het eind 2014 ontworpen ketenproces Jeugdhulp per 1 oktober 2015. Zodat de facturatie AWBZ, J&O en GGZ verloopt conform de contractueel overeengekomen afspraken.

Werkgroep Implementatie

- *Leden:*
 - aantal mensen van NSDMH;
 - van elke gemeente minimaal 1 medewerker;
 - vertegenwoordiger van vier zorgaanbieders: Stek, Gemiva, Rivierduinen en Ad Astra Begeleiding.
- *Frequentie:* 1x per 14 dagen.
- Nu 2x bijeen geweest.

Wat hebben we gedaan?

- Lijst van knelpunten opgesteld; lijst zal nog groeien tot 15 september;
- Uitleg gegeven over de werking van het berichtenverkeer;
- Procesplaten gemaakt waaruit duidelijk wordt wie wat van elkaar nodig heeft in het proces.

Hoofdthema's Knelpuntenlijst

- Onbekendheid met status berichtenverkeer;
- Onduidelijkheid m.b.t. de Sociale Teams; hoe gaat het met de regierol?
- Rol van de beschikking en het beschikkingsnummer;
- Taken en verantwoordelijkheden niet altijd helder;
- Onbekendheid met inhoud van productcodes;
- Toegang tot het Gezinsplan.